
 

 

 

RADOVI NA E-INKUBATORU U TIJEKU 

 

Građevinski radovi projekta E-inkubator koji se odnose na grubu izgradnju infrastrukture ne 

odvijaju se  planiranom dinamikom zbog kašnjenja od strane izvođača radova. Kako prvi 

izvođač, tvrtka Projekt inženjering, nije završio radove u roku, 8. srpnja 2019. godine potpisan 

je ugovor s tvrtkom Promet građenje d.o.o. koja je trebala završiti radove u roku od 6 mjeseci. 

Druga faza radova u vrijednosti od 4, 34 milijuna kuna odnosila se na ugradnju ovojnice, 

žbukanje, postavljanje instalacija, ugradnju lifta te slične radove. 

 

S drugim izvođačem, iznova se ponovilo kašnjenje radova zbog nepoštivanja ugovorom 

propisanih obveza. Preostale radove u vrijednosti od 1 270 000 kuna obavit će treći izvođač 

radova 3D gradnja d.o.o. Rok za završetak radova je 90 dana čime će biti dovršen prvi dio 

projekta koji se odnosi na izgradnju zgrade E-inkubatora. 

 

 


