

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
AGLOMERACIJE PLETERNICA

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega
Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:
· Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica 
· Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
· Nabava opreme
· Nadzor nad izvođenjem radova
· Informiranje i vidljivost
· Upravljanje projektom
Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.












Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva, unatoč promjenjivim vremenskim prilikama sa dosta oborina koje otežavaju rad na postavljanju kolektorskog sustava.
Faza 2: 	Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko 
Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 6.646 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 210 revizijskih okana i 87 okana kućnih priključaka.
Faza 4: 	Sulkovci – Bzenica
Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 7.223 m gravitacijskog i 1.214 m tlačnog voda. Ugrađeno je 215 revizijskih okana i 22 okna kućnih priključaka.
Faza: Frkljevci – Kadanovci:
U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 2.216 m gravitacijskog i 1.011 m tlačnog voda te 3 crpne stanice.
Izvedeno je 1.966 m gravitacijskog i 746 m tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna i 26 okana kućnih priključaka.
Faza: Gradac:  
Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda, 284 m tlačnog voda te 2 crpne stanice.
Izvedeno je 3.907 m gravitacijskog i 222m tlačnog voda. Ugrađeno je 119 revizijskih okana te 52 okna kućnih priključaka. Započela je sanacija površina asfaltom, završenih dijelova kolektorskog sustava u naselju Gradac.
Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.
Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
Započeli su zemljani i armirano betonski radovi na crpnim stanicama: CS Novoselci 1, CS Frkljevci 1, CS Pleternica 1, CS Gradac 2, CS Kuzmica 1, CS Sulkovci 3.
Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 29.332 m (65,77%).
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