

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA													
NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD PLETERNICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA PLETERNICE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022. - 31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	27.01.2023.		
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
1.1.1.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj poduzetništva i obrtništva	Provedba Programa razvoja gospodarstva Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u gospodarstvu	0 (2020. godina)	30	55	837.700,78 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u gospodarstvu su odobrene i isplaćene.	
1.1.3.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture	Nadogradnja Tehnologijsko inovacijskog centra s inkubatorom	12.2024.	Broj nadograđenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
1.2.1.	9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	Izgradnja Pleterničkog poljoprivrednog inkubatora s distribucijskim centrom Provedba Programa potpore u poljoprivredi Grada Pleternice	12.2025. 12.2021.	Broj izgrađenih objekata Broj odobrenih potpora u poljoprivredi	0 (2020. godina) 0 (2020. godina)	0 40	n/p 62	n/p 416.155,40 kn	NE DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u poljoprivredi su odobrene i isplaćene.	
1.3.1.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj konkurentnog turizma	Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u kulturi	0 (2020. godina)	6	10	95.512,78 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Kroz konkurentnog turizma - ostale udruge).	
1.3.2.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	Rekonstrukcija Kurije Kudević	12.2025.	Broj rekonstruiranih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
			Izgradnja Memorijalnog centra dr. Andrija Štampar	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	198.875,00 kn	NE		U TJEKU	završena projektna dokumentacija, izrada projektnih prijavi u tijeku
			Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra - Muzej belarca	12.2022.	Broj uspostavljenih cestara	0 (2020. godina)	1	1	16.966.390,70 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Radovi na izgradnji i opremanju IC Muzej belarca su završeni. Isplata preostalih troškova opremanja je u tijeku.	
			Izgradnja Kamp odmorišta Zariac	12.2023.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
			Izgradnja Slavonike kule	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	566.726,25 kn	NE		U TJEKU	završena projektna dokumentacija, izrada projektnih prijavi u tijeku
1.4.1.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada	Provedba projekata Putujući dnevni boravak i Zašiti	12.2021.	Broj korisnika	0 (2020. godina)	100	251 - Putujući dnevni boravak 233 - Zašiti III	1.498.524,08 kn	NE	U TJEKU	Projekt Putujući dnevni boravak je završen. Navedena sredstva odnose se na ovaj projekt. U projektu Zašiti III upisani su novi korisnici. Provedba tog projekta je u tijeku.	
2.1.1.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti	Opremanje Srednje škole Pleternica	12.2024.	Broj opremljenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
			Izgradnja Sportske dvorane	12.2024.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE		U TJEKU	izradna projektna dokumentacija (financira HBOR)
			Izgradnja dječjih igrališta	12.2021.	Broj izgrađenih igrališta	0 (2020. godina)	2	2	100.052,50 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Izgradnja su 2 dječja igrališta na području Grada Pleternice.	
2.1.2.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju	Sufinanciranje prijevoza učenika	12.2021.	Broj odobrenih zahtjeva za prijevoz	0 (2020. godina)	7	6	22.035,00 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Odobreni su zahtjevi za prijevoz učenika. Isplaćeno su sredstva za prijevoz.	
2.2.2.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi	Izgradnja Dnevnog boravka za umirovljenike	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	246.000,00 kn	NE	U TJEKU	izradna projektna dokumentacija, ishodna građevinska dozvola	
2.2.3.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva	Isplata jednokratnih pomoći	12.2021.	Broj isplaćenih jednokratnih pomoći	0 (2020. godina)	80	124	199.516,40 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Jednokratne novčane pomoći su odobrene i isplaćene.	
2.3.1.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Ulaganje u razvoj sporta	Izgradnja Sportske infrastrukture	12.2022.	Broj uređenih terena ili objekata	0 (2020. godina)	2	10	206.588,60 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u sportu su odobrene i isplaćene. (kapitalne potpore i kapitalne potpore - sportska infrastruktura)	
2.3.2.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Promicanje sporta i zdravih navika	Provedba Programa javnih potreba u Sportu Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u sportu	0 (2020. godina)	10	32	1.149.968,42 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u sportu su odobrene i isplaćene. (isklade potpore i namir)	
2.4.2.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u kulturi	0 (2020. godina)	15	6	103.400,00 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Kroz konkurentnog turizma - jačanje kulturno-umjetničkog programa i kulturnih društava).	



2.5.1.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	Provedba potpora organizacijama civilnog društva	12.2021.	Broj odobrenih potpora udrugama	0 (2020. godina)	8	29	194.854,45 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Potpore organizacijama civilnog društva su odobrene i isplaćene.
2.6.1.	10. Održiva mobilnost	Ulaganje u cestovni i željeznički promet	Izgradnja i ulaganja u prometnice	12.2023.	Broj izgrađenih/uređenih prometnica	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE	U TJEKU	u tijeku izrada projekatne dokumentacije za nove ulice u gradu
2.6.2.	10. Održiva mobilnost	Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda	12.2021. 12.2022.	Broj izgrađenih vodoopskrbnih sustava Broj km mreže izgrađenog sustava otpadnih voda	0 (2020. godina) 0 (2020. godina)	2 44.595	3 37	200.000,00 kn 1.992.762,31 kn	DA (12.2022.) NE	PROVEDENO U TJEKU	Izgrađeni su vodoopskrbni sustavi (Gradac (K. Zvonimira), Polje i Frkļjevi). u tijeku je projekt Aglomeracije Pleternica, izradom dva mreža
2.6.3.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju	Izgradnja i uređenje groblja Izgradnja javne rasvjete Izgradnja i uređenje javnih površina	12.2021. 12.2024. 12.2021.	Broj izgrađenih/uređenih groblja Broj rasvjetenih tijela Broj izgrađenih/uređenih javnih površina	0 (2020. godina) 0 (2020. godina) 0 (2020. godina)	2 0 2	5 1 2	640.239,49 kn 27.000,00 kn 29.812,50 kn	DA (12.2022.) NE DA (12.2022.)	PROVEDENO U TJEKU PROVEDENO	Uređeni su groblja Frkļjevi, Salkovi, Buk, Savete i Pleternica (ograda, staze). izgrađena javna rasvjeta u ulici A.M. Relkovića Uređeni su javne površine na lokacijama budućih igrališta u Gradu Pleternici.
2.7.1.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	Provedba programa i edukacija o zaštiti okoliša, sprečavanju nastanka otpada, reciklaži, ponovnoj uporabi otpada, energetskej učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije	12.2021.	Broj provedenih edukacija	0 (2020. godina)	1	2	40.000,00 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Provedene su edukacije Reciklirajmo zajedno u Dječjem vrtiću Tratinčica
2.7.2.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	Provedba projekata energetske obnove zgrada javnog sektora	12.2023.	Broj obnovljenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE		
2.8.1.	6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Poticanje promataltitme politike	Nadogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica	12.2024.	Broj nadograđenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE		
			Izgradnja i opremanje dječjih igrališta	12.2022.	Broj izgrađenih/opremljenih igrališta	0 (2020. godina)	1	1	25.825,72 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Dječja igrališta Kuzmisa, otvorena su partnerstvom HŽD
			Provedba programa produženog boravka u vrtiću	12.2022.	Broj djece uključene u program produženog boravka	0 (2020. godina)	1	22	418.592,31 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	22 djece uključeno u program produženog boravka
			Nabava radnih materijala i ostalog za učenje osnovne škole	12.2021.	Broj djece kojima je sufinancirana nabavka radnih materijala	0 (2020. godina)	710	688	355.011,11 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Provedena je nabava za nabavku radnih materijala, radni materijali su nabavljeni i plaćeni.
2.8.2.	6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	Ispлата stipendija studentima	12.2021.	Broj odobrenih stipendija	0 (2020. godina)	10	27	227.431,10 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Zahtjevi za stipendije su odobrene i isplaćeni.
3.1.1.	3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	Nabava novih programa za funkcioniranje javne uprave	12.2021.	Broj nabavljenih programa	0 (2020. godina)	1	1	19.862,50 kn	DA (12.2022.)	PROVEDENO	Nabavljen je program Synesit za učinkovitije funkcioniranje javne uprave.
3.2.1.	3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja	Izrada prostorno-planske dokumentacije	12.2023.	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE		

Datum:	27.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Marija Mitrović
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	

